



Zaugenriedstrasse 1  
CH-3312 Fraubrunnen

T +41 (31) 760 30 30  
gemeindeschreiberei@fraubrunnen.ch

**FRAUBRUNNEN** GEMEINDE

# Informationsveranstaltung

## Zukunft der Schule Fraubrunnen

24. August 2021

**Herzlich willkommen!**



# Ablauf

- Ziele der Veranstaltung (Urs Schär)
- Rückblick Gemeindeabstimmung (Urs Schär)
- Vision Schule Fraubrunnen 2035 (Richard Rimle)
- Roadmap (Marc Eggimann)
- Fragen / Diskussion (Urs Schär)



# Ziele

- Information über aktueller Stand Schulraumplanung
- Austausch mit Bevölkerung



# Rückblick Gemeindeabstimmung

- Ablehnung Vorlage Schulraumplanung für 2 und 3 Schulstandorte
- Abschluss Gesamtprojekt Schulraumplanung  
(Auflösung Projektorganisation / Abrechnung Projektierungskredit)
- Probleme bleiben
  - Liegenschaftsunterhalt
  - Fehlende Schulräume
  - unbeständige Klassenzusammensetzungen etc.
- Nichts tun, ist keine Lösung!
- Massnahmen im Rahmen Budget 2022



# Rückblick Gemeindeabstimmung

## Lessons learned aus der Abstimmung

- Stimmbevölkerung hat für die vorgeschlagene Gesamtplanung, den notwendigen Projektierungskredit, abgelehnt. Die Abstimmung war aber kein Votum:
  - gegen die Schule und den zunehmenden Platzbedarf
  - gegen eine Zentralisierung im Generellen
  - für 6 Standorte
  - für einen Abbruch einer Planung
- Gesamtplanung war wohl zu ambitioniert!



# Rückblick Gemeindeabstimmung

## Lessons learned aus der Abstimmung

- Gründe Ablehnung der Abstimmung:
  - Kosten
  - Schulstandort-Schliessungen- Ortsteile verlieren ihre Schule
  - Fehlende Informationsmöglichkeit (direkter Austausch)
    - Etappierung war zu wenig sichtbar
    - Schülertransport
  - Überlastung des Standorts Fraubrunnen (Mehr Klassen, weniger Platz, Rasen)
  - Ortsplanungsrevision: Erweiterung ZöN Schulen Fraubrunnen



# Vision Schule Fraubrunnen 2035

## Problemstellung:

- Mehr Schulstandorte betreiben mit weniger Geld!

## Fazit:

- Mehr Zeit für Gesamtsanierung Schulanlagen einplanen
- Prioritäten setzen



# Vision Schule Fraubrunnen 2035

## 1. Priorität (bis 2035)

- Baulicher Zustand Schalunen und Büren zum Hof
- Fehlender Schulraum in Fraubrunnen
- Turnhalle und Parkplätze Fraubrunnen

## 2. Priorität (nach 2035)

- Schulanlage Grafenried
- Schulanlage Limpach und Mülchi

Werterhalt der Liegenschaften bis 2035 sicherstellen!



# Vision Schule Fraubrunnen 2035

## Vision 2035 – Ausführung in Teilschritten

- Erweiterung Oberstufenschulhaus Fraubrunnen (M1)
- Zusammenschluss Schulhäuser Büren zum Hof / Schalunen (M2)
- Arealplanung Fraubrunnen (M3)

**→ Zu allen Massnahmen braucht es Sanierungen**



# Vision Schule Fraubrunnen 2035

## Ziele des Gemeinderates zur Schulraumplanung, Auswirkung mit Schulstandort Büren zum Hof

### *Relativierung*

- Durchgehend 2-stufige Klassen
- Turnhalle am Schulstandort
- Tiefst mögliche Kosten

### *Vorteile*

- Schülertransport (Zu Fuss, Alltagsveloroute, RBS)
- Raumplanung, zusätzlicher Schulstandort entlang der Bahnlinie
- Entlastung Fraubrunnen



# Vision Schule Fraubrunnen 2035

## Fazit / Ziele bis Jahr 2035

- Schulstandorte Fraubrunnen, Grafenried, Büren zum Hof, Limpach, Mülchi bleiben offen
- Erweiterung Oberstufe Fraubrunnen
- Neubauprojekt in Büren zum Hof (Kinder Büren und Schalunen)
- Arealplanung Fraubrunnen mit Neubau Turnhalle umgesetzt
- Werterhalt und provisorische Lösungen für Schulraum in Grafenried, Limpach, Mülchi



# Roadmap

## Projekte

- Erweiterung Oberstufe Fraubrunnen (M1)
- Neubauprojekt und Sanierung in Büren zum Hof (M2)
- Arealplanung Fraubrunnen (M3)
- Schulstandortentscheid / Sanierungen EtzLiMü und Grafenried (M4)
- Schulvertrag Kernenried




# Roadmap

## M1 Oberstufe Fraubrunnen



### Bestand Oberstufenschulhaus



# Roadmap

## M1 Oberstufe Fraubrunnen

- Projekt
  - Sanierung und Erweiterung (Projekt Gemäss Machbarkeitsstudie)
  - Erstellung von 8 Gruppenräumen (oder 6 + 1 Klassenzimmer)


- Roadmap

2021	Start Projektorganisation, Auswahl Architekt
2022	Projektierung, Kreditbeschluss GV
ab 2023	Umsetzung



# Roadmap

## M2 Büren zum Hof



# Roadmap

## M2 Büren zum Hof

- Projekt
  - Sanierung und Neubau mit 3 Klassenzimmer inkl. Gruppenraum
  - Mehrzweckraum
  - Erweiterung Kindergarten

- Roadmap

2021	Start Projektorganisation, Klärung Machbarkeit
2022/23	Projektierung
2024	Kreditbeschluss Urne
2025-2027	Umsetzung



# Roadmap

## Schulvertrag Kernenried

- Der Entscheid über die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kernenried beeinflusst die Planung nicht.
- Roadmap  
2022                      Entscheid über Weiterführung

## Ortsplanungsrevision

- Abschluss Ortsplanungsrevision  
(Entscheid Bevölkerungswachstum, Erweiterung Zone für öffentliche Nutzung in Fraubrunnen)
- Roadmap  
2023                      Genehmigung



# Roadmap

## M3 Arealplanung Fraubrunnen (Projektwettbewerb)



# Roadmap

## M3 Arealplanung Fraubrunnen (Projektwettbewerb)

- Projekt
  - Sanierung bestehende Gebäude
  - Neubau Turnhalle
  - Neubau Klassenzimmer Primarstufe
  - Bereinigung Parkplatzsituation
- Roadmap

2023	Start Projektorganisation (nach Ortsplanung)
2024-2025	Projektierung, Kreditbeschlüsse
2025-2030	Umsetzung



# Roadmap

## M4 Schulstandorte Grafenried, Limpach, Mülchi

- Projekt:
  - Entscheid über Schulstandorte
  - Sanierung bestehende Gebäude
- Roadmap  
2035                      Start Projektorganisation anschliessend Umsetzung

## Schulstandorte Schalunen, Etzelkofen, Zauggenried

- Umsetzung:
  - Abklärungen Verkauf Liegenschaften
  - Erhalt Begegnungsorte, Umnutzung
  - Zivilschutzanlagen



# Fragen / Diskussion



**Herzlichen Dank für Ihr Erscheinen**

