



PROTOKOLLAUSZUG

BEHÖRDE:
SITZUNG:

GEMEINDERAT
26. JANUAR 2022

B-Geschäft

2018-9 11.401 Planwerk Leitungsnetz

**2022-20 Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse Büren zum Hof
(Denkmal Solothurnstrasse bis Chapf); Genehmigung Kreditabrechnung**

Peter Iseli

Involvierte Abteilungen

☒ Bauverwaltung ☐ Finanzverwaltung ☐ Gemeindeschreiberei ☐ Schule

Bericht (Vorbeschlüsse, Ausgangslage, Erwägungen)

Vorakten s. GR-Beschluss-Nr. 2018-206 vom 20.09.2018

Am 04.12.2018 hat die Gemeindeversammlung über einen Verpflichtungskredit von CHF 530'000.00 für den Ersatz Wasserleitungen Büren zum Hof (Denkmal bis Dorfbach / Chapf) und für den Strassenbau und die Deckbelagsarbeiten Ausserdorf, beschlossen. Davon CHF 360'000.00 zu Lasten Konto 7101.5031.18 für den Kostenanteil Ersatz Wasserleitung Büren zum Hof (Denkmal bis Dorfbach), sowie von CHF 170'000.00 zu Lasten des Kontos Nr. 6150.5010.24 für den Strassenbau und die Deckbelagsarbeiten Ausserdorf. Alle Aufwendungen und Erträge wurden verbucht, so dass der Verpflichtungskredit abgerechnet werden kann.

Abrechnung

Die Abrechnung für den Ersatz Wasserleitungen Büren zum Hof (Denkmal bis Dorfbach) und für den Strassenbau mit Deckbelagsarbeiten Ausserdorf, schliesst mit einer **Kreditunterschreitung** von netto CHF -52'398.20 (-9.89%) gegenüber dem bewilligten Verpflichtungskredit von CHF 530'000.00 ab.

Arbeitsgattung	Kredit	Ausgaben gemäss Ab- rechnung	Einnahmen	Diff. Kredit/ Abrechnung
Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse/ Ausserdorf (Denkmal bis Dorfbach) AWA; Subventionen Hydrant Nr. 1, 3, 7, 8, 9, 14 und 29 Konto 7101.5031.18	360'000.00	371'155.55	21'000.00	+11'155.55 (+3.10%) -9'844.45 (-2.73%)
Strassenbau und die Deckbelagsarbeiten Ausserdorf Konto 6150.5010.24	170'000.00	127'446.25		-42'553.75 (-25.03%)
Total Investitionskosten (Brutto)	530'000.00	498'601.80		-31'398.20 (-5.92%)
Total Investitionskosten (Netto)	530'000.00	498'601.80	-21'000.00	477'601.80 -52'398.00 (9.89%)



FRAUBRUNNEN GEMEINDE

Begründung

Die Kreditunterschreitung resultiert vor allem aus dem Strassenbau und den Deckbelagsarbeiten Ausserdorf. Die Strasse war in einem besseren Zustand wie angenommen und es gab keine unvorhergesehenen Schwierigkeiten. Die kleine Projekterweiterung im Bereich Chapf führte beim «Wasser» zu einer Kreditüberschreitung von brutto CHF 11'155.55.

Die Kommission Werke und Umwelt wird an ihrer Sitzung vom 24.01.2021 über die vorliegende Kreditabrechnung beschliessen. Peter Iseli, als Ressortvorsteher der Kommission, wird den Gemeinderat über den Entscheid orientieren.

Schriftlicher Antrag:

Die Kommission Werke und Umwelt beantragt dem Gemeinderat die vorliegende Abrechnung von netto CHF 477'601.80 für den Ersatz Wasserleitungen Büren zum Hof (Denkmal bis Dorfbach / Chapf) und für den Strassenbau mit Deckbelagsarbeiten Ausserdorf, zuhanden der Gemeindeversammlung zu genehmigen.

Diskussion:

Keine relevanten Bemerkungen oder Ergänzungen.

Beschluss: (einstimmig)

Der Gemeinderat stimmt dem Antrag zu.

Auftrag/Kommunikation:

- | | |
|--|---|
| ☒ öffentlich | ☐ nicht öffentlich |
| ☐ Infos aus Gemeinderat | ☐ Pressemitteilung |
| Protokollauszug an: | ☒ Bauverwaltung ☒ Finanzverwaltung ☐ Gemeindeschreiberei ☐ Schule |
-

Fraubrunnen, 21. Februar 2022

Für den getreuen Protokollauszug:

Gemeindeverwaltung Fraubrunnen

Michael Riedo
Gemeindeschreiber

