

Geht an
die Anwohner und Anwohnerinnen
im Oberdorf Zauggenried

Urtenen-Schönbühl, Februar 2025

Informationen über die geplanten Bauarbeiten

Die Werkleitungsarbeiten im Oberdorf wurden im Jahr 2024 planmässig abgeschlossen. Auch die Kanalisationsarbeiten – durchgeführt mittels grabenlosem Verfahren – konnten im selben Jahr erfolgreich beendet werden. Nachdem sich der Boden über den Winter setzen konnte, stehen nun die Fertigstellungsarbeiten am Deckbelag an.

Die Arbeiten sind für die KW 27 geplant:

Montag, 30. Juni 2025	Installation und Vorarbeiten
Dienstag, 01. Juli 2025	Belag fräsen wo nötig und Reinigen
*Mittwoch, 02. Juli 2025	Einbau Deckbelag
Donnerstag, 03. Juli 2025	Reservetag bei Schlechtwetter
Freitag, 04. Juli 2025	Reservetag bei Schlechtwetter

Anschliessend werden die Schachtabdeckungen auf die endgültige Belagshöhe angehoben diese Arbeiten erfolgen in den darauffolgenden Tagen. Im Anschluss daran folgt die Markierung.

* Bitte beachten Sie: Beim Einbau des Deckbelags erfolgt eine vollständige Sperrung der Fahrbahn, sodass diese mindestens 24 Stunden gesperrt bleibt. Während der Vor- und Nacharbeiten ist die Strasse für den Anwohnerverkehr nur eingeschränkt befahrbar. Wir bitten Sie, die Hinweise und Signalisationen der ausführenden Unternehmen zu beachten.

Alle am Projekt Beteiligten danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. Bei Fragen stehen Ihnen die Projektbeteiligten gerne zur Verfügung:

- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| - Bauverwaltung Fraubrunnen | Stephan Kneubühl | Tel 031 760 30 40 |
| | Urs Berger | Tel 031 760 30 40 |
| - Bauleitung, RISTAG Ingenieure AG | Nicolas Dubois | Tel 031 858 11 11 |
| - Bauunternehmung, ARGE Oberdorf
Vögeli AG / Künti AG | Philipp Schneider | Tel 034 413 13 76 |