



## FRAUBRUNNEN GEMEINDE

### 5. Sanierung Oberdorf und Ersatz Wasserleitung, Zauggenried; Kenntnisnahme Kreditabrechnung

*Text: Bauverwaltung Fraubrunnen*

Die Gemeindeversammlung genehmigte am 5.12.2022 den Verpflichtungskredit von CHF 570'000.00 für den Ersatz der Wasserleitung, den Neubau der Reinabwasserleitung sowie die Strassensanierung im Oberdorf in Zauggenried.

Im Verlauf der Bauausführung zeigte sich, dass sich die bestehende Wasserleitung in einem schlechteren Zustand befand als es die Voruntersuchungen vermuten liessen. Aus betrieblichen und technischen Gründen mussten daher zusätzliche Leitungsabschnitte ersetzt werden. Der Gemeinderat genehmigte am 9.12.2024 einen Nachkredit von CHF 55'000.00 für den Ersatz der Wasserleitung.

Der bewilligte Verpflichtungskredit erhöhte sich somit auf insgesamt CHF 625'000.00. Nach Abschluss der Bauarbeiten und Vorliegen der Schlussabrechnung hat der Gemeinderat die Kreditabrechnung geprüft und verabschiedet. Gestützt darauf wird die Gemeindeversammlung über das Ergebnis informiert.

#### Abrechnung

Die Schlussabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung, den Neubau der Reinabwasserleitung sowie die Strassensanierung Oberdorf in Zauggenried schliesst mit einer Kreditunterschreitung von netto CHF 50'201.95 (- 8.03 %) gegenüber dem bewilligten Verpflichtungskredit inklusive Nachkredit von CHF 625'000.00 ab.

Arbeitsgattung	Kredit	Ausgaben gemäss Abrechnung
Ersatz Wasserleitung	223'000.00	215'568.40
Neubau Reinabwasserleitung	173'000.00	167'903.75
Strassensanierung inkl. öffentlicher Beleuchtung	229'000.00	194'325.90
Einnahmen Hydrant Nr. 2		-3'000.00
<b>Total</b>	<b>625'000.00</b>	<b>574'798.05</b>

#### Begründung

Trotz der zusätzlich erforderlichen Leitungserarbeiten konnte das Gesamtprojekt dank einer effizienten Bauausführung durch die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Oberdorf: P. Vögeli AG, Limpach und Künti AG, Koppigen und einer konsequenten Kostenkontrolle innerhalb des erhöhten Verpflichtungskredits abgeschlossen werden.

Die Kreditunterschreitung ist insbesondere auf vorteilhaftere Vergaben, optimierte Bauabläufe sowie tiefere Kosten bei der Strassensanierung zurückzuführen.

#### Antrag

Die Gemeindeversammlung nimmt die Kreditabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung, den Neubau der Reinabwasserleitung sowie die Strassensanierung Oberdorf in Zauggenried mit einer Kreditunterschreitung von netto CHF 50'201.95 zustimmend zur Kenntnis.

#### Aktenaufgabe:

- Keine weiteren Akten