



FRAUBRUNNEN GEMEINDE

6. **Neubau Wallacherbrücke, Fraubrunnen; Kenntnisnahme Kreditabrechnung**

Text: Bauverwaltung Fraubrunnen

Am 4.12.2023 hat die Gemeindeversammlung den Verpflichtungskredit von insgesamt CHF 680'000.00 für den Neubau der Wallacherbrücke in Fraubrunnen genehmigt.

Nach Abschluss der Bauarbeiten und Vorliegen der Schlussabrechnung hat der Gemeinderat die Kreditabrechnung geprüft und verabschiedet. Gestützt darauf wird die Gemeindeversammlung über das Ergebnis informiert.

Abrechnung

Die Abrechnung für den Neubau der Wallacherbrücke in Fraubrunnen schliesst mit einer Kreditunterschreitung von netto CHF -54'145.35 (-7.96%) gegenüber dem bewilligten Kredit von insgesamt CHF 680'000.00 ab.

| Arbeitsgattung | Kredit | Ausgaben gemäss Abrechnung |
|---|-------------------|---|
| Neubau Wallacherbrücke, Fraubrunnen | 680'000.00 | 625'854.65 |
| Total | 680'000.00 | 625'854.65 |

Begründung

Der Neubau der Wallacherbrücke konnte termingerecht und ohne wesentliche, unvorhergesehene Ereignisse realisiert werden. Dank einer sorgfältigen Planung, einer effizienten Bauausführung durch die Faes Bau AG sowie vorteilhaften Vergaben der Arbeiten resultiert eine erfreuliche Kreditunterschreitung.

Antrag

Die Gemeindeversammlung nimmt die Kreditabrechnung Neubau Wallacherbrücke, Fraubrunnen, mit einer Kreditunterschreitung von netto CHF 54'145.35 zur Kenntnis.

Aktenauflage:

- Keine weiteren Akten